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Resumen
Se presenta una propuesta para lograr aprendizajes significativos mediante el estudio de casos 
de formulación de proyectos de inversión. Se expone el análisis, crítico e integral, del estudio 
de un caso práctico: la conveniencia de mejorar o diversificar el portafolio de productos de una 
empresa ya existente. Se explican los principales términos y conceptos. Se describe el proceso 
metodológico usado y se detalla la secuencia de actividades del proceso para elaborar el proyecto 
de inversión tomado como caso de estudio. Se presentan resultados obtenidos al final del trabajo 
tanto dentro como fuera del aula. Por último, se concluye que los estudiantes sí logran aprendizajes 
significativos mediante el estudio de casos. 
Palabras clave: proyecto de inversión, plan de negocio, estudio de casos, análisis financiero, riesgo 
empresarial, indicadores financieros.
Abstract
A proposal is presented in order to achieve significant learning through the study of cases to do 
with the formulation of investment projects. The critical and integral analysis of a practical case 
study is outlined: the convenience of improving or diversifying the portfolio of products offered 
by a company that already exists. The main terms and concepts are explained. The methodolo-
gical process used is described and the sequence of activities of the process is detailed in order 
to elaborate the investment project used as a case study. The results obtained at the end of the 
research, both inside and outside the classroom, are presented. Finally, it is concluded that students 
do achieve significant learning through case studies.
Keywords: investment project, business plan, case study, financial analysis, business risk, financial 
indicators.
Resumo
Apresenta-se uma proposta para alcançar aprendizagens significativas mediante o estudo de casos 
de formulação de projetos de investimento. Expõe-se a análise, crítica e integral, do estudo de um 
caso prático: a conveniência de melhorar ou diversificar o portfólio de produtos de uma empresa 
já existente. Explicam-se os principais termos e conceitos. Descreve-se o processo metodológico 
usado e detalha-se a sequência de atividades do processo para elaborar o projeto de investimento 
tomado como caso de estudo. São apresentados como resultados obtidos ao final do trabalho 
dentro e fora da sala de aula. Por último, chega-se à conclusão de que os estudantes sim alcançam 
aprendizagens significativas por meio do estudo de casos. 
Palavras-chave: projeto de investimento, plano de negócio, estudo de casos, análise financeira, 
risco empresarial, indicadores financeiros.
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Introducción 
El apogeo del desarrollo de las peque-
ñas y medianas industrias en algunos 
cantones de la provincia de Imbabura 
(Ecuador) ha dinamizado los mercados y 
han generado ingresos para la población. 
Este hecho ha despertado el interés de 
pequeños y medianos inversionistas en 
cubrir las necesidades insatisfechas de 
estos sectores de la población.
Resulta ya patente que una enseñan-
za teórica de las formas de elaborar 
proyectos de inversión deja magros 
aprendizajes en los estudiantes. Por lo 
general, en este tipo de enseñanza, el 
profesor se convierte en un expositor 
y los estudiantes, en oyentes, lo cual 
no permite aprendizajes significativos. 
Este, básicamente, es un problema de-
tectado en la mayor parte de materias 
de carácter técnico que deben aprobar 
los estudiantes de las carreras de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad Técnica 
del Norte (Ibarra, Ecuador).
Ante este problema, se hace indispensa-
ble buscar nuevas formas de enseñanza 
que aseguren el aprendizaje significativo 
y duradero de los temas de la especia-
lidad. Diversos autores han propuesto 
algunas estrategias innovadoras en este 
sentido.
Una de las grandes preocupaciones de 
las autoridades de las universidades 
en la actualidad está referida a cómo 
lograr aprendizajes significativos en sus 
estudiantes.
Esta es la razón principal por la que se 
motivó a los estudiantes de la univer-
sidad para que elaboraran proyectos 
productivos que, en cierta forma, dismi-
nuyan su riesgo financiero. Esto se hizo 
observando el contraste, con respecto al 
riesgo financiero, que existe entre iniciar 
un emprendimiento de negocio sin una 
previa programación y organización e 
iniciarlo contando con una planifica-
ción de hasta el más mínimo detalle 
de cada una de las etapas de estudio 
que constituyen el proyecto. Incluso 
se han estimado los impactos positivos 
y negativos que podrían obtenerse de 
su ejecución.
En estas experiencias se vuelve impres-
cindible contar con el conocimiento 
teórico suficiente proporcionado en el 
aula, más la práctica desarrollada en 
una empresa en marcha o en una nueva 
cuya factibilidad es examinada por los 
estudiantes.
Con la investigación realizada se pre-
tende demostrar que el estudio de casos 
es una alternativa de enseñanza idónea 
para aprender a diseñar proyectos de 
inversión, así como que el trabajo en 
equipos, en casos prácticos, es una 
estrategia eficaz para lograrlo. Dicho 
de otra manera, lo que se pretende es 
demostrar a los lectores y docentes cómo 
el empleo hábil e inteligente de esta 
estrategia didáctica produce verdaderos 
aprendizajes.
Se hace necesario, entonces, plantearse 
una pregunta fundamental:
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¿Es posible lograr aprendizajes signifi-
cativos en los estudiantes, mediante el 
análisis de casos puntuales de elabora-
ción de proyectos de inversión?
En consecuencia, este artículo tiene tres 
propósitos para los estudiantes:
1. Propósito actitudinal: se refiere a 
reconocer la importancia de elaborar 
proyectos de inversión como condi-
ción previa para hacer una planifi-
cación ordenada que sirva de base 
para tomar decisiones gerenciales.
2. Propósito cognitivo: se refiere a uti-
lizar los conocimientos generales 
adquiridos en el aula sobre cómo 
elaborar proyectos, de tal manera que 
contribuya a solucionar problemas 
de su entorno.
3. Propósito de practicidad: se refiere a 
usar las metodologías y herramientas 
estudiadas para elaborar proyectos 
de inversión en sus contextos pre-
profesionales, a fin de mejorar su 
desenvolvimiento institucional.
Este tipo de aprendizaje contribuye a 
que los estudiantes apliquen sus co-
nocimientos a casos concretos que se 
desarrollan en el cantón y la provincia.
Marco teórico 
Proyectos de inversión 
El proyecto de inversión, desde una 
perspectiva general, se entiende como 
una intervención para solucionar un 
problema existente y lograr un cambio 
deseado. Dicho proyecto tiene las si-
guientes características:
• Es una intervención delimitada en 
el tiempo.
• Se integra como una unidad de ser-
vicio en un horizonte de tiempo.
• Interviene en un medio social: pobla-
ción y organizaciones (Andía, 2010).
Ahora bien, Meza (2017) ofrece la si-
guiente definición de proyecto de in-
versión:
Un proyecto de inversión lo podemos 
describir como “un plan al que, si se 
le asigna un determinado monto de 
capital y se le proporcionan insumos 
de varios tipos, podrá producir un 
bien o servicio útil a la sociedad”. 
Un proyecto de inversión constituye 
un conjunto de acciones que, una 
vez implementadas, incrementan la 
eficiencia y distribución de un bien 
o servicio. (p. 17)
Asimismo, Meza (2017) señala que los 
proyectos de inversión nacen de una idea 
orientada a satisfacer una necesidad o a 
suplir la carencia de un bien o servicio 
por parte de un segmento de la sociedad, 
o para aprovechar una oportunidad de 
negocio surgida por esa misma carencia.
Sea cual fuere la razón, lo que se busca 
es eliminar o minimizar tanto como sea 
posible el riesgo que corre un inver-
sionista al emprender un proyecto de 
inversión. Para eso, se basa la decisión 
en proyecciones financieras obtenidas 
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a partir de la investigación diagnóstica 
y de un estudio de mercado, que debe 
hacerse con anterioridad a la elaboración 
de los balances financieros proforma. 
Estas proyecciones permiten tener una 
idea confiable de cuáles son los resul-
tados que se pueden esperar en caso 
ejecutar el proyecto.
Los proyectos deben corresponderse 
con una apreciación del conjunto de 
la economía. Su realización no debe 
hacerse en el vacío, sino dentro de un 
contexto a cuyo mejoramiento deben 
contribuir (Arboleda, 2001).
Dado lo anterior, se puede decir que 
un proyecto es un esfuerzo temporal 
emprendido para crear un producto 
o servicio con una característica muy 
especial: que sea beneficioso para al-
guien. Es un conjunto de actividades 
interrelacionadas y coordinadas entre 
sí cuya razón de ser es lograr objetivos 
previamente definidos dentro de los lí-
mites de un presupuesto y en un tiempo 
determinado.
Características de un proyecto 
Los proyectos tienen las siguientes 
características:
• Tienen un comienzo y un fin, son 
temporales y únicos. A este intervalo 
de tiempo se le conoce como vida 
útil del proyecto.
• Comienzan cuando una empresa 
decide invertir en satisfacer una 
necesidad y terminan cuando se 
obtiene el resultado deseado.
• Consumen recursos que deben ser 
administrados responsablemente.
• Deben ajustar sus actividades a un 
presupuesto, que depende de los 
fondos que les son asignados.
Las etapas de un proyecto 
Las etapas de un proyecto son las si-
guientes:
• Fase de inicio. En esta se definen 
las actividades necesarias para co-
menzarlo. Asimismo, se definen los 
interesados internos y externos, el 
alcance inicial del proyecto y los 
recursos necesarios para ejecutarlo.
• Fase de planificación. En ella se 
define el alcance total del proyecto, 
los recursos y costos. Aquí se deben 
identificar los objetivos del proyecto 
y elaborar el cronograma de las acti-
vidades que se llevarán a cabo para 
lograr los objetivos. Esto permite 
trazar las estrategias y tácticas para 
alcanzar las metas.
• Fase de ejecución. En esta se ejecuta 
lo planificado, tomando en cuenta 
que las actividades pueden variar 
levemente según lo encontrado du-
rante la implementación.
• Fase de control y seguimiento. Du-
rante esta se analiza, monitorea y 
registra el progreso del proyecto. 
Mediante el uso de indicadores de 
desempeño se pueden recomendar 
acciones para evitar que determi-
nadas situaciones de vuelvan pro-
blemas.
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• Fase de cierre. Esta comprende las 
actividades para culminar el proyec-
to. Aquí se hallan actividades como 
registrar las lecciones aprendidas e 
identificar mejores prácticas para 
nuevos proyectos.
El plan de negocios 
Es un plan de acción que se constituye en 
una guía para el emprendedor. Contiene 
las herramientas y estrategias necesarias 
para tratar de lograr los objetivos traza-
dos. Comprende, además, los aspectos 
más importantes para la buena gestión 
empresarial, la cual intenta convertirse 
en una guía dinámica que disminuya los 
inconvenientes que puedan surgir en la 
implementación de un negocio y que 
ofrezca posibles soluciones (Andía, 2012).
El plan de negocios es un documento 
escrito de forma muy sencilla. Debe con-
tener una idea de negocio, las acciones 
para llevarlo a cabo, a fin de gestionar su 
financiamiento, y las razones dirigidas a 
los inversionistas o emprendedores para 
que convencerlos de ejecutarlo.
Aquí es necesario que el empresario o 
emprendedor incluya información de 
fuentes confiables y que las proyec-
ciones o predicciones que realice sean 
muy centradas, conservadoras, de tal 
forma que se asegure la sostenibilidad 
del negocio a través del tiempo.
Hay empresas que basan sus proyeccio-
nes en experiencias pasadas, pero esto 
no siempre se va a repetir. El pasado hay 
que tomarlo solo como referencia. Las 
proyecciones, además, deben ser elabo-
radas asumiendo condiciones realistas. 
Bajo ningún concepto estas se deben 
hacer asumiendo escenarios sumamente 
positivos que no se harán realidad.
El riesgo 
Se define como riesgo toda probabilidad 
de que ocurra una situación que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las 
funciones y actividades de una empresa y 
que impida el logro de sus objetivos, en 
cumplimiento de su misión y su visión. 
Se refiere a la viabilidad de los beneficios 
esperados por los inversionistas.
El riesgo en proyectos de inversión 
En varios idiomas, la palabra que sig-
nifica ‘riesgo’ tiene la misma raíz (la 
española, riesgo, la francesa, risque, la 
italiana, rischio, la alemana, risiko, la 
inglesa, risk, todas provienen del latín 
risicare). En la antigüedad, llamaban 
risicare a la capacidad de navegar alre-
dedor de un arrecife o roca. Tiene un 
significado negativo relacionado con el 
peligro, daño, siniestro o pérdida. Sin 
embargo, el riesgo es parte inevitable de 
los procesos de toma de decisiones, en 
general, y de los procesos de inversión, 
en particular.
La existencia del riesgo también está 
asociado a la inseguridad, duda o insu-
ficiente conocimiento que, en mayor o 
menor grado, rodea a los hechos eco-
nómicos y a sus resultados, así como a 
la afectación y carácter no deseable de 
algunos de los efectos que se derivan o 
pueden derivarse de ellos.
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Varios autores han ofrecido definiciones 
del riesgo.
En primer lugar, el riesgo afecta a los 
futuros acontecimientos. El hoy y el 
ayer están más allá de lo que nos pueda 
preocupar, pues ya estamos cosechando 
lo que sembramos previamente con nues-
tras acciones del pasado. La pregunta 
es, más bien, si, cambiando nuestras 
acciones actuales, podemos crear una 
oportunidad para que, en el futuro, se 
dé una situación diferente y, con suerte, 
mejor para nosotros.
En segundo lugar, el riesgo implica, 
entonces, cambio, que puede venir dado 
por variaciones de opinión, de acciones, 
de lugares… En tercer lugar, el riesgo 
implica elección.
Por tanto, el riesgo, como la muerte, 
es una de las pocas cosas inevitables 
de la vida.
La cuantificación del riesgo en proyec-
tos de inversiones ha sido una de las 
preocupaciones centrales de los investi-
gadores y operadores en finanzas, dada 
la necesidad cada vez más creciente de 
responder a la normativa emanada de 
las entidades reguladoras nacionales e 
internacionales, por ejemplo, del Comité 
de Basilea (Biau, 2005).
La cuantificación del riesgo en los pro-
yectos de inversión depende de varios 
factores.
El primer factor es el alto nivel de ines-
tabilidad económica en los mercados en 
los cuales operan las firmas, especial-
mente en las economías emergentes. 
Fundamentalmente, la volatilidad se 
ve reflejada en los siguientes factores: la 
volatilidad de los mercados accionarios, 
la tasa de cambio, la tasa de interés y 
los precios en el mercado.
El segundo factor es el crecimiento de las 
actividades de negociación. Numerosos 
tipos de instrumentos han evolucionado 
considerablemente. Estos han facilitado 
las transacciones sobre activos previa-
mente ilíquidos. Los mercados de de-
rivados financieros, como las opciones, 
futuros, forwards y swaps, han tenido un 
crecimiento notable.
El tercer factor son los avances tecno-
lógicos. Se ha avanzado en la cultura 
de la información y, en ese sentido, 
las empresas han comenzado a tomar 
conciencia acerca de la importancia de 
tener bases de datos, esenciales para 
hacer análisis del riesgo. Estos avances 
tecnológicos permiten obtener, de forma 
rápida, información fundamental para la 
toma de decisiones de inversión.
Otros aspectos que se deben resaltar 
son los relacionados con el desarrollo 
teórico de las medidas de riesgo que 
las autoridades económicas, financieras 
y legales de los países han adoptado, 
para reglamentar su uso en el campo 
financiero.
Un manejo adecuado de estos factores 
es determinante y diferenciador a la 
hora de hacer análisis cualitativos y 
cuantitativos de las inversiones, no solo 
en los mercados de capitales, sino en 
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cualquier nivel empresarial (Brealey, 
Myers y Allen, 2010).
La gestión de riesgos del proyecto 
La gestión de riesgos de un proyecto 
incluye los procesos de identificación, 
análisis, planificación de respuesta y 
control de los riesgos del proyecto. Los 
objetivos de la gestión de riesgos son 
aumentar la probabilidad y el impacto 
de los eventos positivos y disminuir la 
probabilidad y el impacto de los eventos 
negativos en el proyecto.
Para evaluar los riesgos se utiliza el 
enfoque cualitativo, no cuantitativo. 
La exposición al riesgo se calcula sobre 
la base de la probabilidad de que se 
haga realidad el evento negativo cuya 
posibilidad corresponde a un riesgo. El 
impacto del riesgo se calcula una vez que 
dicho evento negativo ha ocurrido. (La 
tabla 1 presenta una guía para valorar 
el impacto del riesgo).
Las estrategias o acciones de respuesta 
al riesgo deben ser estudiadas por el 
equipo del proyecto, a fin de mitigar los 
impactos negativos y elaborar un plan 
de acción en caso de que el evento de 
riesgo se produzca.
La evaluación financiera 
Es fundamental que los inversionistas 
cuenten con toda la información dis-
ponible y que conozcan ampliamente 
el significado y el comportamiento de 
las principales variables económicas 
(tanto a nivel macro como micro) que 
puedan estar relacionadas con el proyec-
to. Estas serán de gran utilidad para la 
evaluación y toma de decisiones que sea 
necesario llevar a cabo, y algunas serán 
tan relevantes que de ellas dependerá la 
aprobación o cancelación de la decisión 
de invertir (Meza, 2009).
Meza (2017) sostiene que la evaluación 
financiera es el proceso mediante el 
cual, una vez definida la inversión ini-
cial, los beneficios futuros y los costos 
durante la etapa de operación permiten 
determinar la rentabilidad del proyecto. 
Tabla 1. Guía para valorar el impacto del riesgo
NIVEL DESCRIPCIÓN
Muy alto
Provoca cambios muy grandes en el presupuesto y gran descontento 
entre los interesados en el proyecto.
Alto
Tiene gran impacto en el presupuesto y provoca descontento entre 
los interesados en el proyecto.
Medio
Tiene un impacto medio en el presupuesto y suscita cierta insatisfacción 
entre los interesados en el proyecto.
Bajo 
Tiene bajo impacto en el presupuesto y produce una insatisfacción 
mínima en los interesados en el proyecto.
Fuente: elaboración propia.
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Esta herramienta tiene como propósito 
principal determinar si es conveniente 
emprender un proyecto de inversión.
Las proyecciones financieras permiten 
predecir el futuro de las cifras económi-
cas, para el periodo fijado, como vida 
útil para el proyecto. Proyectar es hacer 
un presupuesto de los ingresos, costos 
y gastos estimados para el proyecto a 
través del tiempo.
Presupuestar significa, entonces, cal-
cular, de manera anticipada, a cuánto 
ascenderán los ingresos y los gastos de 
una empresa durante un periodo. El 
empresario puede ayudar a determinar 
ese futuro, planeando las actividades de 
su empresa si esta ya está en marcha.
Un valioso instrumento de planeación 
es el plan de ventas. Para presupuestar 
es necesario conocer el mercado. Este 
plan permite resolver las siguientes 
cuestiones (Bisquerra, 2008):
• ¿Qué productos podrán venderse 
con éxito?
• ¿A quiénes?
• ¿En qué cantidades?
• ¿A qué precios y en qué condiciones?
• ¿A través de qué canales de distri-
bución?
El plan de ventas, expresado en cifras, 
constituye el presupuesto de ventas o 
presupuesto de ingresos. Para su ela-
boración, previamente se deben haber 
fijado los precios de venta de cada uno 
de los productos, el número de unidades 
para vender y la forma de recuperar la 
inversión.
Presupuestar es fijarse metas de ventas 
y hacer todo el esfuerzo posible para 
lograrlas. Esto es lo que caracteriza al 
empresario: el presupuesto de ingresos 
debe ser elaborado en un escenario 
realista y, a partir de este, debe hacerse 
el cálculo de costos y gastos correspon-
diente al nivel de ventas seleccionado.
Las proyecciones financieras 
Fornero (2013) afirma:
En la proyección [financiera] se esta-
blece el comportamiento del flujo de 
fondos futuro de la empresa conside-
rando las consecuencias que tienen 
las decisiones operativas y financieras: 
la política comercial y de producción 
(ventas y costos, activo operativo 
neto) y la política financiera (endeu-
damiento y dividendos). (p. 182)
Un proyecto de inversión debe ser ana-
lizado a fondo desde todos los ámbitos. 
Y las proyecciones financieras son de 
suma relevancia porque son la base 
para hacer el análisis económico y para 
tomar decisiones en el momento de 
implementar el proyecto.
La evaluación integral 
del proyecto 
Se refiere a establecer los indicadores 
de desempeño que sirven de base para 
medir el progreso del proyecto. Estos 
ayudan a controlar los cambios, al com-
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parar con lo planificado, y permiten 
recomendar acciones para evitar o mi-
tigar problemas.
Para evaluar integralmente un proyecto, 
se debe seguir una metodología que 
integre los elementos necesarios por 
evaluar.
Los proyectos surgen de una idea y 
constituyen una propuesta de acción 
técnico-económica que integra una serie 
de recursos disponibles en las empresas, 
tales como recurso humano, material, 
económico y tecnológico. Además, la 
evaluación integral de los proyectos 
de inversión se propone demostrar la 
factibilidad del proyecto, la pertinencia 
de llevarlo a cabo o no, la viabilidad de 
satisfacer una necesidad o solucionar 
algún problema (García, Barría, Prieto, 
Herrera y Vázquez, 2006).
La revelación suficiente 
de resultados 
El principio contable de revelación su-
ficiente establece que los estados finan-
cieros deben contener, de manera clara 
y comprensible, toda la información 
necesaria para evaluar los resultados de 
operación y la situación financiera del 
proyecto (Valbuena, 2000).
La buena elaboración de un proyecto 
de inversión implica el uso de estados 
financieros proforma. Y el resultado de 
esas proyecciones identifica aspectos 
positivos y negativos que deben ser 
conocidos por los inversionistas para 
la toma acertada de decisiones.
El tablero integral de control 
Un cuadro de mando integral, tam-
bién llamado tablero de comando o 
balanced scorecard, es un sistema y una 
herramienta por medio de la cual una 
organización logra ejecutar su plan es-
tratégico llevándolo a la acción.
Su importancia radica en que —por 
medio de sus indicadores— monitorea 
de manera continua cuándo la organi-
zación y sus colaboradores alcanzan las 
metas del plan estratégico.
El cuadro de mando integral, balanced 
scorecard o tablero de comando contiene 
los siguientes elementos:
1. Un mapa estratégico, que está confor-
mado por objetivos que se derivan 
de los siguientes factores:
a. La visión, que es desdoblada en 
objetivos para asegurar su cum-
plimiento.
b.  El análisis foda (de fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas).
c. Unos factores críticos de éxito, que 
permiten crear verdaderos objetivos 
que serán determinantes para lograr 
resultados.
d.  El plan estratégico, que aporta obje-
tivos, misión y valores que nutren el 
mapa estratégico.
2. Una matriz con indicadores, objeti-
vos estratégicos, kpi (key perfomance 
indicators, o indicadores claves de 
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desempeño) y planes de acción (Pé-
rez, 2010).
El mapa estratégico  
y el plan estratégico 
El mapa estratégico es la representación 
gráfica de las estrategias de la empresa, 
ordenadas en función de perspectivas 
financieras, clientes, procesos internos 
y aprendizaje. Este permite visualizar, a 
través de relaciones de causa y efecto, la 
coherencia de los objetivos que se quie-
ren alcanzar para cumplir con el plan 
estratégico (Visión Industrial, 2012).
Una planeación estratégica exitosa no 
consiste solamente en determinar mi-
sión, la visión y los valores, así como las 
fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas, para luego establecer pro-
gramas de mejora. Consiste, además, 
en conocer la industria, los competi-
dores, los productos y servicios, así 
como en elaborar un plan de negocios 
que contenga el plan de mercadeo y el 
presupuesto maestro.
Con eso se busca mejorar los procesos, 
operaciones y resultados económicos de 
la empresa, enfocados en todo momento 
en satisfacer las necesidades y expectati-
vas de los clientes (Pérez, 2010).
El estudio de casos como 
estrategia de aprendizaje 
Bisquerra (2004) menciona que el es-
tudio de casos es un método de in-
vestigación de gran relevancia para el 
desarrollo de las ciencias humanas y so-
ciales. Implica un proceso de indagación 
caracterizado por el examen sistemático 
y en profundidad de diversos casos de 
un mismo fenómeno, entendidos estos 
como entidades sociales o entidades 
educativas únicas.
Es un método para investigar cualquier 
situación compleja que tenga lugar en el 
aula. Y se basa en el entendimiento de 
dicha situación que se obtiene a través 
de su descripción y análisis.
El método, más que ser utilizado como 
una técnica, es una estrategia cuyo fin 
es lograr aprendizajes significativos, 
orientados a solucionar una necesidad 
o a aprovechar una oportunidad de 
negocio.
El aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo es, según 
el teórico estadounidense David Au-
subel, un tipo de aprendizaje en que 
un estudiante relaciona la información 
nueva con la que ya posee. Reajustando 
y reconstruyendo ambas informaciones 
en este proceso.
El conocimiento verdadero solo puede 
nacer cuando los nuevos contenidos 
tienen un significado a la luz de los 
conocimientos que ya se tienen.
Es decir, aprender significa que los 
nuevos conocimientos conectan con los 
anteriores; no porque sean lo mismo, 
sino porque tienen que ver con estos de 
un modo que crea un nuevo significado.
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De ese modo, el conocimiento nuevo encaja 
en el conocimiento viejo, pero este último, a 
la vez, se ve reconfigurado por el primero. 
Ni el nuevo aprendizaje es asimilado 
del modo literal en el que consta en 
los planes de estudio ni el viejo cono-
cimiento queda inalterado. A su vez, la 
nueva información asimilada hace que 
los conocimientos previos sean más 
estables y completos (Rodríguez, 2010).
Esto es comprensible si tenemos en 
cuenta que, como señala Ausubel, en 
el aprendizaje significativo hay una 
intención de relacionar los nuevos co-
nocimientos con los del nivel superior: 
más inclusivos, ya existentes en la es-
tructura cognitiva. Se relaciona con la 
experiencia, hechos u objetos. Hay una 
implicación afectiva al establecer esta 
relación, al manifestar una disposición 
positiva ante el aprendizaje.
Este método propone la aplicación de 
conocimientos adquiridos en el aula para 
resolver problemas reales. Supone que 
los estudiantes realicen las siguientes 
actividades:
• Formulen preguntas.
• Recolecten y analicen información.
• Hagan proyecciones.
• Debatan ideas.
• Comuniquen sus ideas a sus com-
pañeros y a la población objetivo.
• Establezcan conclusiones.
Esto concuerda con Somma (2013). 
Según esta autora, el estudio de casos es 
una técnica que permite desarrollar habi-
lidades tales como el análisis, la síntesis 
y la evaluación de la información. Favo-
rece, así, el desarrollo del pensamiento 
crítico, que facilita la integración de los 
conocimientos teóricos con la práctica y 
fomenta el trabajo en equipo y la toma 
de decisiones con actitudes innovadoras 
y creatividad (Somma, 2013).
El principal objetivo de usar el estudio de 
casos es integrar la teoría con la práctica, 
con la aplicación de estrategias, tomando 
en cuenta los recursos educativos con 
los que se cuenta. Así se busca que el 
estudiante interactúe eficazmente con el 
conocimiento de la realidad y participe 
en la búsqueda de soluciones a proble-
mas de la comunidad.
En este trabajo se aborda el estudio de 
casos como técnica para lograr un apren-
dizaje significativo en los estudiantes 
que aprenden a elaborar proyectos de 
inversión. Este proceso supone la inte-
racción del docente con los estudiantes 
y la comunidad, como participantes en 
la solución de problemas reales.
Lejos del análisis frío de las cifras cuanti-
tativas obtenidas del cálculo de los indi-
cadores financieros, en esta herramienta 
cobra gran importancia el criterio del 
evaluador, que siempre debe mostrar 
prudencia, pues, a mayor rentabilidad 
esperada de un proyecto, existe mayor 
riesgo financiero. De ahí la necesidad de 
inculcar en los estudiantes un profundo 
entendimiento de la importancia del 
papel que desempeñan.
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Un inversionista buscará la ayuda de 
un técnico en proyectos, con el ánimo 
de contar con su apoyo y consejo bien 
fundamentado sobre la conveniencia de 
invertir en un proyecto. Por lo tanto, 
son responsabilidad del técnico hacer la 
evaluación integral y revelar de manera 
suficiente los resultados esperados a fin 
de minimizar los riesgos predecibles.
Metodología 
Es conveniente organizar adecuadamente 
las estrategias de trabajo que se van a 
adoptar. Para lograr una mejor compren-
sión del tema y de las actividades que 
hay que desarrollar, se divide la parte 
metodológica en dos etapas.
Metodología de la investigación 
Entre estas herramientas están las men-
cionadas a continuación.
Grupos focales 
Es necesario realizar el trabajo con la 
participación de los estudiantes orga-
nizados en grupos focales. Se empieza 
con un debate para seleccionar el caso 
que se va a desarrollar en el aula. Para 
eso, previamente hay que contar con la 
aceptación del inversionista o empresa-
rio, que proporcionará la información 
financiera y empresarial histórica que 
sea necesaria para elaborar de manera 
óptima el proyecto.
Los estudiantes analizan entre dos o tres 
alternativas y participan activamente en 
la toma de la decisión inicial sobre cuál 
caso se va a desarrollar.
Esta forma de trabajo involucra y aden-
tra a los estudiantes en el desarrollo de 
cuestiones y problemas complejos, del 
mundo real, en los que se les permita 
aplicar sus conocimientos y habilidades.
Es una forma de lograr un aprendizaje 
relevante, significativo y duradero, ade-
más de inculcar en ellos un sentimiento 
de responsabilidad sobre las decisiones 
que se vayan a tomar a partir de los 
resultados de su trabajo.
Estas experiencias requieren el manejo 
de muchas fuentes de información por 
parte de los estudiantes, para lo cual 
deben aprender a utilizar recursos dis-
ponibles de manera óptima.
Además, hay que resaltar que esta etapa 
del trabajo es de recolección de datos 
cualitativos de fuentes primarias, los 
cuales servirán de base para establecer 
un diagnóstico de la situación actual.
Matrices de relación 
Una vez seleccionado el caso, es nece-
sario hacer una matriz de relación diag-
nóstica (tabla 2). En esta se establecen 
los objetivos del trabajo, las variables 
y los indicadores de medición de las 
variables seleccionadas. Asimismo, se 
definen las técnicas e instrumentos que 
se van a utilizar para lograr los objetivos.
También es conveniente plantear una 
matriz de relación en el estudio de 
mercado de un proyecto de inversión, 
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para determinar así los pasos por seguir 
para investigar las variables que afectan 
al mercado, su comportamiento e indi-
cadores de medición.
Encuestas, fichas de 
observación y entrevistas 
Estas son herramientas que aportan 
mucha información para conocer el 
comportamiento del mercado meta. 
La entrevista de oferentes, las fichas de 
observación de lugares estratégicos del 
mercado y la competencia y la encuesta 
de un segmento seleccionado del uni-
verso son todas fuentes de información 
primaria.
Las herramientas de investigación deben, 
obligatoriamente, contribuir a la reco-
pilación de la información cualitativa y 
cuantitativa determinada en la matriz 
de relación. La encuesta debe contener 
preguntas concretas que aporten co-
nocimiento sobre las características del 
mercado. Es necesario que la entrevista 
sea de tipo semiestructurada, dirigida a 
obtener información de fuente primaria.
En la investigación de campo, con la 
información inicial obtenida, se debe 
manejar un cuestionario que permita 
complementar la información, para así 
tener pleno conocimiento de la variable 
estudiada: la oferta, si está dirigida a la 
competencia; la demanda, si está diri-
gida a los posibles clientes, en especial 
si estos son pocos; el precio, los canales 
de distribución utilizados, entre otras 
variables.
Estas herramientas de investigación de-
ben estar en concordancia con lo fijado 
en la matriz de relación del estudio de 
mercado. Igualmente, deben contener 
preguntas cerradas que permitan tabular 
los resultados obtenidos en la muestra 
y proyectarlos como generales para el 
universo.
Con la información que aportan estas 
herramientas, se pueden conocer los 
gustos y preferencias del mercado, así 
como su segmentación para el producto 
o servicio que se va a ofrecer. Además, 
a través de la tabulación de esta in-
formación, es posible transformar los 
resultados cualitativos en cuantitativos 
para así iniciar la elaboración de la 
información financiera.
De este modo se logra un pleno conoci-
miento de los gustos y preferencias de 
los posibles consumidores, así como de 
las características y el comportamiento 
de la competencia que ya opera en el 





Con los resultados obtenidos de tabular 
la información del mercado y de la com-
petencia, así como con la información 
aportada por los potenciales inversio-
nistas, es posible elaborar los estados 
financieros proforma para el año cero 
o el año anterior al inicio del proyecto.
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Usando indicadores que representen 
fielmente la realidad, es posible hacer 
las proyecciones financieras para los 
años futuros, conocidos como años 
de vida útil del proyecto. Entre los 
indicadores más utilizados están, entre 
otros, los siguientes: tasa de inflación, 
tasa de interés, tasa de descuento, tasas 
de impuestos, nivel de endeudamiento, 
reparto de utilidades y de dividendos 
(Aguilar, 2009).
En esta etapa, las fuentes de informa-
ción que se deben utilizar son de tipo 
secundario; pues los estudiantes deben 
basar sus proyecciones en publicaciones 
de organismos estatales que determi-
nan, entre otros indicadores, los índices 
de inflación anuales, los índices de 
crecimiento poblacional, la estructura 
demográfica de la zona de influencia 
del proyecto y el crecimiento anual de 
los salarios.
El tablero integral de comandos 
Es necesario elaborar un tablero integral 
de comandos que contenga el plan 
estratégico de actividades por hacer, 
así como los responsables y tiempos 
asignados para cada una de ellas. Tam-
bién debe contener una variedad de 
indicadores financieros cuyo análisis 
completo determinará la conveniencia 
o no de llevar a cabo el proyecto. Este 
estudio evalúa aspectos financieros y 
empresariales.
En esta etapa se hace necesario realizar 
con los estudiantes una clase teórica en 
la que se les proporcione los conceptos 
básicos de cada uno de los indicadores 
financieros que se deben utilizar y la in-
formación que cada uno de estos aporta, 
a fin de que puedan tomar una decisión 
con pleno conocimiento de todos los 
aspectos positivos y negativos que la 
ejecución del proyecto puede presentar.
Matriz de análisis y 
valoración de impactos 
Los aspectos previstos de la ejecución del 
proyecto, tanto positivos como negativos, 
son conocidos como impactos y se refieren 
a los efectos de la implementación del 
proyecto. Estos impactos son proyec-
ciones y deben ser analizados de forma 
responsable por el equipo del proyecto.
Los ámbitos que se van a analizar cobran 
mayor o menor importancia según el 
tipo de proyecto del que se trate, a saber: 
empresarial, financiero, social, econó-
mico, educativo, ambiental, entre otros.
La información obtenida del estudio de 
los impactos es cualitativa. Sin embargo, 
a través de una matriz y con la asignación 
de valores de ponderación, esta se puede 
transformar en cuantitativa.
Esta es una matriz de doble entrada en 
la que, por una parte, en las filas, se in-
gresan todos los aspectos de cada ámbito 
que se consideran importantes; mientras 
que, por otra parte, en las columnas, se 
les asignan valores negativos y positivos 
ordenados según la recta numérica.
La sumatoria resultante de la valoración 
de todos los aspectos analizados da como 
resultado el impacto previsto.
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Desarrollo del caso o proyecto 
Consiste en enfrentar a los estudian-
tes a situaciones u oportunidades de 
negocio que son analizadas por ellos 
mismos mediante la aplicación de las 
herramientas y estrategias estudiadas 
en el aula. Son ellos quienes deben 
proponer posibles soluciones, pero fun-
damentadas en métodos ordenados de 
proyecciones financieras, en un análisis 
exhaustivo de indicadores financieros 
y en un estudio de los principales im-
pactos, tanto positivos como negativos, 
que la implementación de los proyectos 
puede tener.
En este caso, se trabajó en el desarrollo 
de un proyecto de inversión para am-
pliar la planta de producción de una 
empresa textil de la ciudad de Otavalo. 
Se empezó recopilando información del 
propietario de la planta de producción 
y, a medida que fueron requeridos, se 
abordaron otros temas pertinentes en 
el aula referentes al proyecto.
Además, y en paralelo, los estudiantes 
pueden ir desarrollando en grupo otros 
proyectos. Y, en el aula, se pueden ir 
mostrando los avances, resolviendo in-
quietudes y corrigiendo posibles errores.
Como resultado de la ejecución del 
proyecto, se espera obtener un plan 
estratégico (en el que se señalan cada 
una de las actividades que se deben 
cumplir para lograr los objetivos fija-
dos) y un mapa estratégico (en el que 
se asignan responsables y tiempos para 
cada actividad).
Este mapa debe hacer parte de un table-
ro integral de comandos que, además, 
cuente con todos los indicadores estu-
diados aplicados al proyecto. Estos dan 
una visión global de cómo cambiaría la 
situación actual como consecuencia de 
la implementación del proyecto y de 
cómo quedaría si no se implementa. De 
ese modo, este tablero permite compa-
rar dos escenarios, para así evaluar, de 
forma global, la conveniencia o no de 
ejecutarlo.
Es importante mencionar que, para 
ejecutar un proyecto, que es un área en 
la cual se desempeñará un estudiante 
graduado de contabilidad y auditoría, 
se debe contar con un equipo multi-
disciplinario. En ese sentido, se deben 
aprovechar todas las habilidades aca-
démicas, sociales y organizacionales de 
cada uno de los estudiantes que integran 
el equipo.
De esa manera, no solo se logra un 
aprendizaje significativo, pues la mayor 
parte del proyecto se realiza en el sitio, 
no en el aula, sino que, además, se apro-
vecha la oportunidad de interactuar con 
la comunidad y de palpar su realidad.
Más aún, a partir de ahí, se puede em-
pezar un trabajo autónomo, conocido 
en el ámbito pedagógico como cons-
tructivismo, en virtud del cual cada 
estudiante va desarrollando su propio 
conocimiento. Uno que culminará en 
resultados reales y concretos.
Los estudiantes participan con propues-
tas alternativas y con combinaciones 
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estratégicas de talento humano, recursos 
materiales, financieros y tiempo. Se logra 
así que todos los miembros del equipo 
del proyecto se involucren y puedan 
minimizar costos sin sacrificar la calidad 
del bien o servicio.
De ese modo, no solo se pueden obtener 
los resultados financieros esperados, sino 
que se puede solucionar un problema 
de la población beneficiaria. De ahí que 
la opción menos costosa sea siempre la 
más rentable, pues la calidad es una de 
las características buscadas por los po-
tenciales clientes de un bien o servicio.
En el caso concreto de la empresa textil, 
se hizo un estudio técnico para determi-
nar la capacidad a la cual la planta de pro-
ducción puede trabajar en condiciones 
normales, la cantidad de materia prima 
que se requiere en el nivel de producción 
seleccionado, el personal necesario en 
el área de producción, administración y 
ventas y los insumos necesarios para que 
el producto llegue hasta el consumidor 
en óptimas condiciones.
En el estudio técnico, se determinó la 
maquinaria que se debe utilizar, la nueva 
distribución de la planta, los procesos 
de producción y la disposición de la 
maquinaria (en conformidad con las 
normas de seguridad industrial) y de las 
secciones o departamentos (de modo tal 
que se eviten costos innecesarios de tras-
lado del producto dentro de la planta).
En esta etapa también fue necesario 
solicitar cotizaciones para decidir cuál 
maquinaria adquirir para la nueva línea 
de productos, así como para cuantificar la 
inversión necesaria para implementar el 
proyecto y las fuentes de financiamiento.
La inversión, de hecho, será dedicada 
a tres destinos: adquisición de activos 
fijos, de activos diferidos (como gastos de 
instalación y de capacitación del personal 
para el uso de la nueva maquinaria) y 
de capital de trabajo. Estos no son otra 
cosa más que los recursos necesarios al 
comienzo para emprender el proyecto, 
hasta que este genere sus propios recursos.
Al ser una empresa en marcha, la estruc-
tura organizacional ya está dada como 
una empresa familiar, de una persona 
natural obligada a llevar contabilidad. 
Cuenta con un gerente, una secretaria y 
cajera, dos vendedores, un chofer, cinco 
trabajadores en el área de tejido, dos en 
la de perchado, uno en la de acabado 
y un guardia. Todos ya tienen asignada 
una remuneración.
Con la información obtenida del estudio 
de mercado y del estudio técnico, una 
vez trazado el horizonte de vida útil, es 
posible proyectar los ingresos por ventas, 
tomando en cuenta que, para esto, se 
trabajará sin inventarios (es decir, que 
se espera que toda la producción sea 
vendida).
Una vez estimada la proyección de ven-
tas, se facilita hacer el cálculo de los 
costos para ese nivel de producción 
y de los gastos de administración, de 
ventas y financieros, para así elaborar 
los estados financieros proforma: el 
estado de situación financiera en el año 
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cero y el estado de resultados proyectado 
para cada año.
A partir de la utilidad neta proyectada 
para cada año de vida del proyecto, es 
posible estructurar el estado de flujo de 
efectivo, con base en cual se calculan 
los siguientes indicadores financieros:
El valor presente neto permite traer al valor 
actual los flujos de efectivo de los años 
siguientes para evaluar la conveniencia 
de implementar los cambios propuestos. 
Se espera que la sumatoria de los flujos 
netos, traídos a valor presente, con la 
utilización de una tasa de descuento, 
sea positiva.
La tasa interna de retorno (tir) es la tasa 
de rentabilidad esperada del proyecto. 
Se asume que una tir positiva superior a 
la tasa que cobra el banco en un crédito 
determina que el proyecto es ejecutable.
El punto de equilibrio es el nivel de pro-
ducción y ventas en que la empresa 
llega a recuperar sus costos y gastos, a 
partir del cual se configura la utilidad 
del proyecto.
El índice de beneficio-costo es calculado 
a partir de los ingresos, costos y gastos 
actualizados o deflactados. Se espera 
que la sumatoria de los ingresos dividida 
entre los costos sea superior a uno. El 
valor obtenido corresponde a la cantidad 
devuelta por el proyecto por cada dólar 
invertido en él.
La tasa de rendimiento medio relaciona el 
flujo promedio anual de efectivo con la 
inversión inicial. Muestra así una tasa 
de rendimiento promedio del proyecto. 
El criterio de elección será el de aquella 
opción con mayor tasa de rendimiento.
La tasa promedio de rendimiento (tpr) mide 
la relación que existe entre el flujo de 
fondos neto y la inversión inicial neta 
promedio:
Flujo neto de efectivo
tpr = 
(Inversión ÷ 2)
El cálculo de la tpr se realiza sobre la 
inversión promedio, debido a que el valor 
de los activos usados en el proyecto de 
inversión va disminuyendo a medida 
que se los usa.
Este indicador mide cuántas veces se 
da el flujo neto de efectivo con relación 
a la inversión promedio del proyecto 
de inversión. Y, multiplicado por 100, 
muestra en porcentaje la cantidad del 
flujo neto de efectivo con relación a la 
inversión promedio.
Es importante mencionar que se espera 
que la tpr sea superior a la tasa de interés 
pagada por las instituciones financieras 
en inversiones.
Cada uno de los indicadores financieros 
calculados aporta información que ayuda 
a tomar la decisión de si conviene o no 
implementar el proyecto. Esto con base 
en el resultado que arroje el proyecto, 
comparado con los estándares o pará-
metros considerados como normales o 
esperados en un proyecto de inversión.
Sin embargo, cabe precisar que, aun 
cuando el análisis arroje como resultado 
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que el proyecto es rentable, no siempre 
será conveniente ejecutarlo, debido a 
que cada indicador proporciona de for-
ma cuantitativa una respuesta desde el 
ámbito que se está estudiando. De ahí 
la importancia de la evaluación integral, 
pues la implementación de un proyecto 
implica sacrificar recursos, tiempo y es-
fuerzo para dedicarlos a este, en vez de 
dedicarlos a otras actividades o simple-
mente a una inversión en una institución 
financiera, lo cual minimizaría el riesgo.
Por último, se llevó a cabo un estudio 
de los impactos o efectos, tanto posi-
tivos como negativos, que la decisión 
de invertir podría tener en los ámbitos 
educativo, económico, social, financiero, 
organizacional y ambiental de la fábrica 
(tabla 3). Esto habida cuenta de que la 
fábrica se encuentra ubicada junto a 
una quebrada y que posee una sección 
de teñido, cuyos desechos líquidos eran 
arrojados a ella.
Luego del análisis ambiental, y del aná-
lisis de costos que provocaría un cambio 
al respecto, se sugirió al propietario 
desinstalar la sección de teñido y com-
prar las fibras ya tinturadas. De esa 
manera puede disminuir la mano de 
obra de esta área de producción a un 
bajo costo y con un gran beneficio para 
el ambiente.
En esta etapa se hizo necesaria la par-
ticipación de los estudiantes, con sus 
modestos, pero bien fundados criterios. 
De esa manera apoyaron la toma de 
decisiones referidas a implementar los 
cambios sugeridos en el proyecto.
De manera paralela al desarrollo del caso 
en el aula, los estudiantes se agruparon 
para estudiar otros casos como tarea. El 
avance de estos otros casos fue moni-
toreado en cada reunión, por lo que el 
trabajo práctico en el aula fue reforzado 
con el proyecto que tenían de tarea.











Nivel de impacto =
∑ de calificaciones
n.º de indicadores
Nivel de impacto = = 2,75
11
4
Fuente: elaboración propia con base en el estudio de impactos.
25
Revista Educación y Desarrollo Social / 12, n.º 1 / ISSN 2011-5318 / e-ISSN: 2462-8654 / pp. 5-29 / 2018
La elaboración de proyectos de inversión como casos de estudio...
Una vez terminados sus proyectos, estos 
fueron expuestos ante sus compañeros, 
simulando una presentación ante po-
sibles inversionistas. En la exposición, 
manifestaron las razones por las cuales 
consideraron que la implementación de 
sus proyectos era factible.
En la tabla 4, se presentan los resultados 
del proyecto de inversión desarrollado 
en el aula y su comparación con los 
parámetros establecidos como norma-
les o esperados. Este análisis permitió 
concluir que el proyecto era financiera-
mente viable y, en concordancia, tomar 
la decisión final de ejecutarlo.
Resultados 
Los resultados de aprendizaje se evi-
denciaron en la participación activa de 
los estudiantes en cada una de las eta-
pas de desarrollo del proyecto tomado 
como caso.
Adicionalmente, ellos elaboraron un 
trabajo que fue expuesto ante sus compa-
ñeros, como si estos fueran inversionistas 
interesados en el proyecto.
Se llevaron a cabo un estudio diagnósti-
co, un estudio de mercado y un estudio 
técnico. Se estructuró una propues-
ta organizacional. Se hizo un estudio 
financiero y un análisis de los posibles 
Tabla 4. Resumen de los indicadores financieros
INDICADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN
Valor presente neto 22.362,82
El valor actual neto es mayor que cero. Esto 




Esta tasa es mayor que la tasa de descuento, de 
modo que el proyecto es rentable. 
Tasa interna de 
retorno descontado 
19 %
La rentabilidad neta que va a generar la inversión 




La tasa promedio de rendimiento es mayor que 
la tasa pasiva dispuesta para inversiones ban-
carias. Por ende, el proyecto generará mayores 
beneficios que al invertir en un banco. 
Beneficio-costo 1,30 
El índice beneficio-costo es mayor que 1: los 
beneficios superan los costos y, por ende, el 
proyecto debe ser considerado. El retomo es de 
1,30 dólares por cada dólar invertido.
Fuente: elaboración propia.
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impactos del proyecto. Los estudiantes 
evaluaron la factibilidad de su imple-
mentación.
En la reunión final con los estudiantes, se 
procedió a hacerles una encuesta sobre 
esta forma de trabajo. Al respecto, los 
estudiantes manifestaron que preferían 
esta forma de trabajo a la tradicional 
(que tiene lugar únicamente en el aula).
En cuanto a dificultades, señalaron las 
siguientes:
• El tiempo destinado al desarrollo de 
sus proyectos fue muy corto.
• Ante problemas encontrados durante 
el trabajo de campo, era necesario 
tomar decisiones inmediatas; pero 
no siempre contaban con el docente 
para consultar sus dudas, pues había 
que esperar a la siguiente reunión.
• En ocasiones, los proyectos son sus-
ceptibles de críticas hechas por los 
mismos estudiantes que se originan 
porque no quedan claramente defi-
nidas algunas actividades que deben 
realizar a lo largo de la elaboración 
del proyecto.
Los estudiantes participaron en la eva-
luación de sus compañeros durante la 
exposición de sus proyectos.
Esta evaluación personal demostró el alto 
nivel de aprendizaje de los estudiantes 
sobre los proyectos de inversión. Se ha 
prescindido de la clásica evaluación o 
prueba de conocimientos y, en su lugar, 
se ha utilizado la evaluación práctica de 
sus proyectos de inversión.
Es un hecho que trabajar con el método 
de proyectos cambia los roles tradiciona-
les de maestro y estudiante. Mediante el 
trabajo en equipos diversos, los proyec-
tos van modificando la forma tradicional 
de aprendizaje. En esta, el docente se 
limita a realizar una exposición frente 
a sus estudiantes y estos se convierten 
en simples memoristas. Así, a fin de 
aprobar una materia, se limitan a repe-
tir ideas ajenas, mas no a expresar sus 
propias ideas y a desarrollar su propio 
conocimiento a partir de su experiencia 
de interacción con el medio.
A través de esta estrategia, el docente se 
transforma en un moderador: en el aula, 
algunas actividades estarán dirigidas por 
él; otras, por los estudiantes, aunque 
esto solo sea un medio, no un fin. Asi-
mismo, el estudiante se convierte en un 
investigador de aspectos de la vida real 
en el sitio, en donde es posible que se 
enfrente a dificultades que debe tratar 
de solventar de la mejor manera posible, 
contando siempre con la fortaleza que 
representa el trabajo en equipo.
Dado todo lo anterior, se puede con-
cluir que, a través del estudio de casos, 
los estudiantes pueden desarrollar una 
variedad de habilidades sociales rela-
cionadas con los negocios y el trabajo 
en grupo, a saber:
• Habilidades asociadas con la pla-
neación, ejecución, monitoreo y 
control de actividades de investiga-
ción, formulación de juicios de valor 
y resolución de problemas.
• Recolección y análisis de datos.
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• Trabajo en equipo.
• Responsabilidad
• Aprendizaje y aprovechamiento de 
habilidades complejas en escenarios 
reales.
Al consultar a otros docentes sobre los 
obstáculos para usar este método, sus res-
puestas, entre otras, fueron las siguientes:
• La preparación toma mucho tiempo.
• Por no tratarse de una estrategia 
tradicional, es difícil comunicarles 
a la comunidad y a los estudiantes 
lo que se está haciendo.
• Diseñar una evaluación válida es un 
proceso complejo.
• Debe cubrirse completamente el 
programa del curso.
• Es difícil encajar las estrategias de 
evaluación con las metas de apren-
dizaje.
Conclusión 
La vivencia práctica de diseñar un pro-
yecto de inversión genera altos aprendi-
zajes en los estudiantes, pues se vuelven 
capaces de evaluar proyectos concretos.
La experiencia ha permitido que los 
estudiantes logren competencias autóno-
mas para desarrollar y evaluar proyectos 
de inversión.
Esta evaluación personal demostró el 
alto aprendizaje de los estudiantes sobre 
los proyectos de inversión, pues se desa-
rrollaron casos prácticos y se interactuó 
con inversionistas locales.
Se ha prescindido de la clásica evalua-
ción o prueba de conocimientos y, en 
su lugar, se ha utilizado la evaluación 
práctica de los proyectos de inversión.
A través del estudio de casos como herra-
mienta metodológica, el docente pretende 
promover en el estudiante la responsabi-
lidad de su propio aprendizaje.
A través del estudio de casos, se hace un 
análisis y se logra una comprensión de 
una situación concreta. Los estudiantes 
debaten ideas, analizan acciones, inves-
tigan y establecen conclusiones sobre 
actividades que suceden en la vida de 
un sector de la comunidad. Y ellos son 
los responsables de tomar las decisio-
nes más acertadas y que redunden en 
beneficio de ella.
Luego de haber analizado el estudio de 
casos, es posible afirmar que esta es una 
metodología que, usada como técnica 
docente, puede promover en el estu-
diante la responsabilidad de su propio 
conocimiento. A través de este método 
de trabajo, se promueven, entre otros, 
los siguientes aprendizajes:
• Solución de problemas.
• Recolección y análisis de información.
• Trabajo colaborativo en equipo.
• Iniciativa propia.
• Habilidades tecnológicas, entre otras.
Por último, como respuesta a la pre-
gunta inicial y, luego de la experiencia 
desarrollada con los estudiantes, es 
posible afirmar que el uso de casos sí 
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es útil para lograr aprendizajes signi-
ficativos en la elaboración de proyec-
tos de inversión, aunque, como todos 
los métodos, tiene riesgos que deben 
superarse.
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